
NATIONALE BOMENDAG
19 OKTOBER 2018

Bomen en infrastructuur



Ontwerpverhaal project De Coninckplein

 DEEL 1 : spreker G. Vandewaetere, Deskundige Projecten Groen, Departement 
Projecten Openbaar Domein, stad Roeselare (10.30-10.45u)

 DEEL 2 : spreker B. Duijvejonck, Landschapsarchitect infrabureau Demey 
(10.45-11u)



ONTWERP

GRONDPLAN 
ONTWORPEN 
TOESTAND



SNEDE KANT SINT-AMANDSTRAAT 
(idem kant H. Conciencestraat)



SNEDE KANT SINT-AMANDSTRAAT 
(idem kant H. Conciensestraat)



UITVERGROTING KANT JAN MAHIEUSTRAAT



SNEDE KANT JAN MAHIEUSTRAAT



ONTWORPEN DETAIL BOOMPLANTPUT

bovenaanzicht snede



VOORZIENE GROEIPLAATSVERBETERINGSMIDDELEN

 Boomplantsubstraat thv nieuwe bomen

 Wortelbruggen thv bestaande bomen

 Wortelgeleidingsplaten

 Onderfundering bomenzand boomplantput

 Aangerijkte teelaarde boomplantput

 Ondergrondse boomverankering

 Meststofbriketten

 Irrigatie met drainagebuis

 Beluchting met drainagebuis



VOORSTEL: Wortelbruggen vervangen door sandwichpanelen

UITVOERING



SNEDE

PRODUCT



KOSTPRIJSBEREKENING WIJZIGING

Voorzien:

bomengranulaat (nieuwe bomen) 545 m2 58 31610,00

wortelbruggen 195 m2 44 8580,00

40.190,00

Wijziging:

sandwichpanelen 410 m2 55,5 * 22755,00

bomengranulaat 725 m2 58 42050,00

nieuwe bomen (505m2) + bestaande bomen (220m2)

extra uitgraving (voor bomengranulaat langs bestaande bomen) 120 m3 18 ** 2160,00

in min: fundering schraal beton (195m2-410m2) -215 m2 16,1 -3461,50

63.503,50

Werken in meer: 23.313,50

Na verhoging 3% 24.012,91

* = nieuwe opgegeven prijs

** = afgeleide prijs aanbesteding



UITGEVOERD:
Boomplantsubstraat thv nieuwe en bestaande bomen



SNEDE



PRODUCT



Grondprofiel/wortelzone thv de 
bestaande bomen



Uitgraving zones voor boomplantsubstraat



Verwerken van 1e laag 
boomplantsubstraat en onderlaag  
bomenzand thv boomplantputten



Verwerken 
van het 

boomplant-
substraat



Afwerking boomplantsubstraat 
(vòòr aanleg fundering)



Afbakening/Afwerking 
boomplantput thv bestaande bomen



Nieuwe boomplantputten 
met wortelgeleidingsplaten



Aanplanting bomen 

 Platanus acerifolia
(Gewone plataan)

 Plantenmaat 30/35 DKL



Plaatsen ondergrondse 
kluitverankering, irrigatie- en 
verluchting
Aanvulling boomplantputten met 
aangerijkte teelaarde



Boomspiegels 
antraciet graniet split granulaten 4/8 behandeld met 

waterdoorlatende hars



Toestand bomen 6 maand na voltooiing



Tot slot
 UITVOERING: aannemer NV PENNINCK - Roeselare

 OVERZICHT UITVOERINGSTERMIJN
 December 2017: archeologie

 Februari 2018: opbraak plein, aanleg riolering en werken nutsmaatschappijen

 maart 2018: grondwerken, funderingen, aanbrengen bomengranulaat

 1-9 april 2018: voorbereiding boomplantputten (oa wortelgeleidingsplaten…) 

 10 april 2018: planten bomen, kluitverankering, drainage en beluchting, meststofbriketten…

 Mei 2018: boomspiegels bomen, afwerking plein

 ENKELE CIJFERS

 Inschrijvingsbedrag: 747.597,30 eur

 Aandeel omgevingswerken: 171.205 eur (of 23%)

- grondwerken/groenaanleg en groenbeheer: 66.320,- eur

- Bomengranulaat: 31.610,- eur

- Split boomspiegels: 25.075,- eur

- Metalen L-profielen: 31.020,- eur

- Wortelbruggen: 8.580,- eur

- Bomen (Platanus acerifolia 30/35 DKL): 8.600 eur
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